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Investimento:
M4CTI2.1-Animatori digitali 2022.2024

Codice meccanografico scunla/Codice TS beneficiario del progetto:
SQIC81200L

Denominazione scuolaliTs sede di direttiva:
L C. DI TRAONA

Seda:
{TRAONA)-VIA ALDO MORQ N, 8-50NDRIO-LOMBARDIA

Titelo progetto: cup: Codice {ocale progetto: Importo finanziato:
Animatore digitale: D69§21011180006 M4C112.1-2022-941-p.7097 2.000,00€
formazione del personale

interno

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento del traguardi {milestone) e
degli obiettivi (torget) intermedi e finali associatl all'investimento.

Cronoprogramma
Fast procedurali Data [nizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetta (durata complessivay * 01/01/2023 31/08/2024 01/01/2023
Predisposizione capitolato e bando i gara 01/05/2023 20/05/2023 1170572023 11/05/2023
Pubblicazione bando di gara 01/05/2023 30/05/2023 11/05/2023 27/05/2023
Aggiudicazione * 01/06/2023 10/06/2023 01/06/2023 (6/06/2023
Stipula Contratto * 01/06/2023 10/06/2023 08/06/2023 09/06/2023
Esscuzione Fornitura * 11/06/2023 31/08/2024 14/06/2023 21/03/2024
Collaudo/Verifica di conformita # 01/04/2024 31/08/2024
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