



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

SOIC81200L

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I. C. DI TRAONA

**Sede:**

(TRAONA)-VIA ALDO MORO N. 6-SONDRIO-LOMBARDIA

**Titolo progetto:**

"Se cambi l'aula, cambi la  
didattica" (Célestin Freinet)

**CUP:**

D64D23000440006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.2-2022-961-P-18666

**Importo finanziato:**

70.790,49 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/12/2024	22/04/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	10/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023
Pubblicazione bando di gara	10/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023
Aggiudicazione *	10/06/2023	15/06/2023	30/06/2023	15/07/2023
Stipula Contratto *	15/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	15/07/2023
Esecuzione Fornitura *	31/08/2023	30/09/2023	05/07/2023	29/11/2023
Collaudo/Verifica di conformità *	10/09/2023	10/10/2023	17/07/2023	30/11/2023

**Data**

23/03/2024 09:17